



COMUNE DI SAN NAZARIO

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 32 DEL 26.09.2016

OGGETTO: Lavori di sistemazione e riasfaltatura di strade deteriorate dalle nevicate invernali. Piano straordinario opere di interesse locale. Programma di riparto 2010. DGR n. 1269 del 16.7.2013. **Approvazione perizia variante n. 3.**


L'anno **duemilasedici**, addì **ventisei** del mese di **settembre**, alle ore **19,00**, nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:

| | | Presente |
|---------------------|--------------|----------|
| Bombieri Ermando | Sindaco | SI |
| Lazzarotto Stefania | Assessore | SI |
| | Vice-Sindaco | |
| Gheno Adolfo | Assessore | SI |

PARERI EX ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 267/2000

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI-UNIONE MONTANA:

PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITÀ TECNICA


DATA 26.09.2016

AREA FINANZIARIA: PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta altresì, la relativa copertura finanziaria così come indicato nel presente provvedimento


DATA 26.09.2016

Partecipa alla seduta la sig.ra Caliulo Dott.ssa Angioletta, Segretario Comunale.

Il Sig. BOMBIERI Ermando, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, dato atto che è stata espletata la procedura di cui all'art. 49, 1° comma del D. Lgs. N. 267/2000.

La Giunta Comunale adotta il provvedimento trascritto all'interno.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

Con determinazione del Responsabile dell'Area tecnica del comune di San Nazario n. 35 del 02/09/2014, veniva affidato all'ing. Nichele Emanuele con sede a Cittadella (PD) l'incarico di redazione progetto definitivo/esecutivo, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità, collaudo dei lavori di sistemazione e riasfaltatura di strade comunali deteriorate dalle nevicate invernali;

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 08/10/2014 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di sistemazione e riasfaltatura di strade comunali deteriorate dalle nevicate invernali;

Con determinazione del responsabile dell'area Tecnica n 01 del 04/11/2014, i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati alla ditta S.I.C.I. srl con sede a Fonzaso (BL) in via Fenadora 97 p.i. 00137620258 per un importo di euro 199.870,29 comprensivo degli oneri sicurezza pari ad euro 4.082,96 e al costo del personale non soggetto a ribasso pari ad euro 37.713,29 oltre all'iva di legge;

Con delibera di Giunta Comunale n. 63 del 29/12/2014 si procedeva ad approvare la perizia di variante n. 1 relativa alle opere in oggetto;

Con determinazione del responsabile dell'area 5^a lavori pubblici dell'unione Montana Valbrenta n. 21 del 10/05/2016 si procedeva ad incaricare l'ing. Nichele Emanuele a redigere la 2 perizia di variante richiesta dall'Amministrazione Comunale;

Con delibera di Giunta Comunale n. 19 del 01/06/2016 si procedeva ad approvare la perizia di variante n. 2 relativa alle opere in oggetto;

Vista la 3 perizia di variante redatta dal progettista/direttore dei lavori ing. Nichele Emanuele costituita dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica e quadro economico
- quadro comparativo di raffronto
- verbale di concordamento nuovi prezzi
- atto di sottomissione
- computo metrico estimativo di variante
- elaborato U- V2 inquadramento dei luoghi stato di fatto – stato di progetto in variante sezione AA- BB di progetto in variante

Considerato che la 3° perizia di variante non comporta aumenti di spesa rispetto a quanto precedentemente impegnato e lascia inalterato il quadro economico generale;

Che la stessa prevede modifiche di alcune lavorazioni e aggiunta di altre, senza alterare l'impianto del progetto e anzi migliorare il risultato finale complessivo;

Che tali modifiche sono meglio esplicitate negli elaborati progettuali e in particolare nella relazione tecnica;

Rilevato che la 3° perizia di variante non comporta aumenti di spesa rispetto a quanto precedentemente impegnato e lascia inalterato il quadro economico generale;

Dato atto che

- l'impresa aggiudicataria ha sottoscritto lo schema d'atto di sottomissione unitamente al verbale dei nuovi prezzi concordati con la direzione lavori allegato alla perizia di variante;
- il raffronto dei quadri economici è il seguente:

| | PROGETTO | CONTRATTO | PERIZIA 1 | PERIZIA 2 | PERIZIA 3 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| LAVORI SOGGETTI A RIBASSO | 161.396,26 | 158.074,04 | 161.396,26 | 161.396,26 | 161.396,26 |
| oneri manodopera non soggetti a ribasso | 37.713,29 | 37.713,29 | 37.713,29 | 37.713,29 | 37.713,29 |
| oneri sicurezza non soggetti a ribasso | 4.082,96 | 4.082,96 | 4.082,96 | 4.082,96 | 4.082,96 |
| totale appalto | 203.192,51 | 199.870,29 | 203.192,51 | 203.192,51 | 203.192,51 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | | | | |
| iva sui lavori | 44.702,35 | 43.971,46 | 44.702,35 | 44.702,35 | 44.702,35 |
| incentivo RUP | 1.020,14 | 1.020,14 | 1.020,14 | 1.020,14 | 1.020,14 |
| contributo ANAC | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| totale somme a disposizione | 45.947,49 | 45.216,60 | 45.947,49 | 45.947,49 | 45.947,49 |
| importo complessivo | 249.140,00 | 245.086,89 | 249.140,00 | 249.140,00 | 249.140,00 |

DELIBERA


1. **Di considerare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono come qui trascritte;
2. **Di approvare**, la perizia di variante n. 3 dei lavori di sistemazione e riasfaltatura di strade comunali deteriorate dalle nevicate invernali, redatta dall'ing. Nichele Emanuele di Cittadella, composta dagli elaborati di cui in premessa;
3. **Di dare atto che** il quadro economico è quello sopra evidenziato;
4. **Che** la perizia di variante riguarda modeste spostamenti di lavorazioni e non comporta un aumento di spesa e trova copertura nella somma stanziata per l'opera;
5. **Che** la perizia trova giustificazione ai sensi del D. Lgs 50/2016;
6. **Di dare atto che** l'intervento viene finanziato con contributo regionale e fondi propri di bilancio al cap. 3485 per euro 240.240,00 ed al cap. 3471 per euro 8.900,00 RR.PP. del B.P. 2016.
7. **Di incaricare** il responsabile dell'area 5 Lavori Pubblici ad eseguire gli atti conseguenti alla presente deliberazione.

Con successiva distinta votazione espressa con voti unanimi e palesi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a sensi dell'articolo 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Verbale letto, approvato e sottoscritto nel testo sopra esteso.

IL PRESIDENTE
BOMBIERI Geom. Ermando

L'ASSESSORE
LAZZAROTTO Avv. Stefania




IL SEGRETARIO COMUNALE
CALIULO Dott.ssa Angioletta



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal 06 OTT. 2016 al 21 OTT. 2016, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

San Nazario, 06 OTT. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
CALIULO Dott.ssa Angioletta




n. 23 Reg. Pubbl.

Si dichiara che l'atto viene pubblicato nelle forme di legge dal 06 OTT. 2016 al 21 OTT. 2016 all'Albo on line di questo Comune.

Li 06 OTT. 2016

Il Funzionario Incaricato
(Ropelato Laura)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suesata deliberazione, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge nel periodo suindicato, è divenuta esecutiva come segue:

- dopo il 10° giorno della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

San Nazario, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE