COMUNE DI ROVIGO- SETTORE OO.PP.

"RISANAMENTO STRUTTURALE DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE NEL TERRITORIO COMUNALE-ANNO 2015"

Tempo utile contrattuale gg. 180

CRONOPROGRAMMA

Mesi		1				2				3				4				5				6			
Settimane		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
LAVORAZIONI																									
1 - VIA CURTATONE																									
1.1	Allestimento cantiere																								
1.2	Fresatura pavimentazione in conglomerato bituminoso																								
1.3	Realizzazione di tappeto in conglomerato bituminoso																								
1.4	Rialzo e messa in quota di chiusini e caditoie																								
1.5	Esecuzione di segnaletica orizzontale																								
1.6	Smobilizzo del cantiere																								
2 - VIA VOLTURNO																									
2.1	Allestimento cantiere																								
2.2	Fresatura pavimentazione in conglomerato bituminoso																								
2.3	Realizzazione di tappeto in conglomerato bituminoso																								
2.4	Rialzo e messa in quota di chiusini e caditoie																								
2.5	Esecuzione di segnaletica orizzontale																								
2.6	Smobilizzo del cantiere																								
3 - VIA CAPITELLO																									
3.1	Allestimento cantiere																								
3.2	Fresatura pavimentazione in conglomerato bituminoso																								
3.3	Realizzazione di tappeto in conglomerato bituminoso																								
3.4	Rialzo e messa in quota di chiusini e caditoie																								
3.5	Esecuzione di segnaletica orizzontale																								
3.6	Smobilizzo del cantiere																								
4 - VIA SAN GIOVANNI BOSCO																									
4.1	Allestimento cantiere																								
4.2	Posa di recinzione metallica																								
4.3	Fresatura pavimentazione in conglomerato bituminoso																								
4.4	Realizzazione di tappeto in conglomerato bituminoso																								
4.5	Rialzo e messa in quota di chiusini e caditoie																								
4.6	Esecuzione di segnaletica orizzontale																								
4.7	Smobilizzo del cantiere																								
5 - SOTTOPASSO FORLANINI																									
5.1	Allestimento cantiere																								
5.2	Fresatura pavimentazione in conglomerato bituminoso																								
5.3	Realizzazione di tappeto in conglomerato bituminoso																								
5.4	Rialzo e messa in quota di chiusini e caditoie																								
5.5	Esecuzione di segnaletica orizzontale																								
5.6	Smobilizzo del cantiere																								
6 - VIA ANGELI																									
6.1	Allestimento cantiere																								
6.2	Fresatura pavimentazione in conglomerato bituminoso																								
6.3	Realizzazione di tappeto in conglomerato bituminoso																								
6.4	Rialzo e messa in quota di chiusini e caditoie																								
6.5	Esecuzione di segnaletica orizzontale																								
6.6	Smobilizzo del cantiere																								
7 - VIA SAVONAROLA																									
7.1	Allestimento cantiere																								
7.2	Fresatura pavimentazione in conglomerato bituminoso																								
7.3	Realizzazione di tappeto in conglomerato bituminoso																								
7.4	Rialzo e messa in quota di chiusini e caditoie																								
7.5	Esecuzione di segnaletica orizzontale																								
7.6	Smobilizzo del cantiere																								
8 - VIA SANTE ZENNARO																									
8.1	Allestimento cantiere																								
8.2	Fresatura pavimentazione in conglomerato bituminoso																								
8.3	Realizzazione di tappeto in conglomerato bituminoso																								
8.4	Rialzo e messa in quota di chiusini e caditoie																								
8.5	Esecuzione di segnaletica orizzontale																								
8.6	Smobilizzo del cantiere																								
9 - VIA DEI BENEDETTINI																									
9.1	Allestimento cantiere																								
9.2	Fresatura pavimentazione in conglomerato bituminoso																								
9.3	Realizzazione di tappeto in conglomerato bituminoso																								
9.4	Rialzo e messa in quota di chiusini e caditoie																								
9.5	Esecuzione di segnaletica orizzontale																								
9.6	Smobilizzo del cantiere																								
10 - VIA CERESOLO																									
10.1	Allestimento cantiere																								
10.2	Fresatura pavimentazione in conglomerato bituminoso																								
10.3	Realizzazione di tappeto in conglomerato bituminoso																								
10.4	Rialzo e messa in quota di chiusini e caditoie																								
10.5	Esecuzione di segnaletica orizzontale																								
10.6	Smobilizzo del cantiere																								
11 - VIA ANTONIO GRAMSCI																									
11.1	Allestimento cantiere																								
11.2	Fresatura pavimentazione in conglomerato bituminoso																								
11.3	Realizzazione di tappeto in conglomerato bituminoso																								
11.4	Rialzo e messa in quota di chiusini e caditoie																								
11.5	Esecuzione di segnaletica orizzontale																								
11.6	Smobilizzo del cantiere																								
12 - VIA BENVENUTO TISI DA GAROFOLO																									
12.1	Allestimento cantiere																								
12.2	Rimozione di cordonata in trachite																								
12.3	Demolizione marciapiede																								
12.4	Posa di cordonata																								
12.5	Posa di geotessuto e stabilizzato																								
12.6	Realizzazione di massetto in calcestruzzo																								
12.7	Fresatura della pavimentazione																								
12.8	Conglomerato bituminoso per tappeto d'usura marciapede - strada																								
12.9	Smobilizzo del cantiere																								
13 - VIA SPOLA																									
13.1	Allestimento cantiere																								
13.2	Realizzazione di tappeto in conglomerato bituminoso																								
13.3	Smobilizzo del cantiere																								