

PISTA CICLABILE VIA SABBIONI COMUNE DI CORBOLA

Aggiornamento: Novembre 2017

DIAGRAMMA DELLE FASI LAVORATIVE

Giorni	7	12	17	22	27	32	37	42	47	52	57	62	67	72	77
<i>Categorie di lavorazione</i>															
Impianto cantiere e servizi di cantiere	■														
Sbancamenti, taglio della pavimentazione		■	■												
Nuove massicciate e cordolature			■	■	■										
Interramento linea Telecom				■	■	■									
Fresatura e pulizia della pista ciclabile						■	■	■	■						
Nuova pavimentazione della pista ciclabile									■	■	■	■	■	■	
Opere di finitura e pulizia generale														■	■