



# COMUNE DI CORBOLA

PROVINCIA DI ROVIGO

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po  
Piazza Martiri, 107 cap. 45015



C.F. 81000290296 - P.IVA 00196450290 - Tel 0426/45461-45450 Fax 0426/953112 E-mail [info@comune.corbola.ro.it](mailto:info@comune.corbola.ro.it) PEC [comune.corbola.ro@legalmail.it](mailto:comune.corbola.ro@legalmail.it)

## VERBALE VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA " Riqualficazione parco pubblico di Via Don Minzoni " PICOFTHEMEMORY"

Cup: E47D17000000002

Opera: lavori **Riqualficazione parco pubblico di Via Don Minzoni "**  
**PICOFTHEMEMORY;**

**FASE DI PROGETTAZIONE:** progetto esecutivo;

**Progettista e D.L.:** Arch. Paes. Chiara Caberletti, con studio in via Miani 62, Rovigo, iscritta al n. 478 dell' ordine degli Arch. Paess. della provincia di Rovigo;

**Responsabile sulla sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione:** Altieri Arch. Annamaria, con studio in via Einaudi 43, Rovigo, iscritta al n. 238 dell' ordine degli architetti della provincia di Rovigo;

**Responsabile del procedimento:** NALE geom. Tiziano, Responsabile Area Tecnica;

**Contenuti del progetto:**

ID	TITOLO ELABORATO	REVISIONE	DATA
Elab. A	Relazione generale	Rev.00	Agosto 2018
Elab. B	Relazione fotografica	Rev.00	Agosto 2018
Elab. C <sub>1</sub>	Relazione tecnico-illustrativa impianti elettrici e calcoli di dimensionamento	Rev.00	Agosto 2018
Elab. C <sub>2</sub>	Quadri elettrici impianto di illuminazione	Rev.00	Agosto 2018
Elab. D	Elenco prezzi unitari	Rev.00	Agosto 2018
Elab. E	Computo metrico estimativo	Rev.00	Agosto 2018
Elab. F	Analisi prezzi	Rev.00	Agosto 2018
Elab. G	Quadro economico	Rev.00	Agosto 2018
Elab. H	Quadro d'incidenza della manodopera	Rev.00	Agosto 2018
Elab. I <sub>1</sub>	Capitolato speciale d'appalto – Parte amministrativa	Rev.00	Agosto 2018
Elab. I <sub>2</sub>	Capitolato speciale d'appalto – Parte tecnica	Rev.00	Agosto 2018
Elab. L	Schema di contratto	Rev.00	Agosto 2018
Elab. M	Cronoprogramma	Rev.00	Agosto 2018
Elab. N	Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori	Rev.00	Agosto 2018
Elab. O	Piano di manutenzione	Rev.00	Agosto 2018
Elab. P	Elenco elaborati	Rev.00	Agosto 2018

ID	TITOLO ELABORATO	REVISIONE	DATA
TAV.01	Inquadramento	Rev.00	Agosto 2018
TAV.02	Stato di fatto- Planimetria generale e sezioni	Rev.00	Agosto 2018
TAV.03	Stato di progetto- Planimetrie e sezioni	Rev.00	Agosto 2018
TAV.04	Stato di progetto- Planimetria quotata	Rev.00	Agosto 2018
TAV.05	Stato di progetto- Quotatura aree pavimentate	Rev.00	Agosto 2018
TAV.06	Stato di progetto- Dettagli costruttivi	Rev.00	Agosto 2018
TAV.07	Stato di progetto- Superamento delle barriere architettoniche	Rev.00	Agosto 2018
TAV.08	Stato di progetto- Cartellonistica - Schemi	Rev.00	Agosto 2018
TAV.09	Stato di progetto- Cartellonistica - Dettagli	Rev.00	Agosto 2018
TAV.10	Stato di progetto- Impianti elettrici e speciali	Rev.00	Agosto 2018

Elaborato : Piano di sicurezza e di Coordinamento - Attuazione art.100 D.Lgs. 81 del 09/04/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/09.

## 2 ^ PARTE

### Validazione del progetto.

Il presente documento viene sottoscritto in contraddittorio, prima dell' approvazione del progetto di cui in premessa, dal responsabile del procedimento NALE Geom. Tiziano (Resp.le Area Tecnica) e dal Progettista Arch. Paes. Chiara Caberletti, iscritta al n. 478 dell' ordine degli Arch. Paes. della provincia di Rovigo, al fine di verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione.


## 3 ^ PARTE

Alla presente validazione sono seguite le seguenti verifiche:

- La completezza della progettazione e la rispondenza all' art. 23 del codice;
- La coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- L' appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- I presupposti per la durabilità dell' opera nel tempo;
- La minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti di contenziioso;
- La possibilità di ultimazione dell' opera entro i termini previsti;
- La sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- L' adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- La manutenibilità e la presenza del piano di monitoraggio delle opere;
- La conformità alle norme urbanistiche di zona;

Sulla base delle suddette verifiche, il progetto può ritenersi valido, fatte salve le variazioni apportate rispetto la progettazione preliminare, frutto della più approfondita situazione della zona di intervento.

Corbola, li 27.09.2018



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
NALE Geom. Tiziano

