

**COMUNE DI BELLUNO**

PROVINCIA DI BELLUNO

**PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO**

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA MARCIAPIEDI**

*IL R.U.P.*

*IL TECNICO*

*ing. Stefano Geddo*

**ELABORATO N. 6**

**cronoprogramma**

**novembre 2018**

Ing. Stefano Geddo

Via Sacro Cuore 11/d - 45100 Rovigo

Tel. 0425423129 - Fax 0425424577

Mail [stefanogeddo@libero.it](mailto:stefanogeddo@libero.it) - PEC [geddo.stefanocarlo@inpec.eu](mailto:geddo.stefanocarlo@inpec.eu)

Lavorazione	3/3							10/3							17/3							24/3				
	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▣ 1 - Via Tilman</li> <li>■ 1, 1 - delimitazione e recinzione are...</li> <li>■ 1, 2 - rimozione cordonate stradali e ...</li> <li>■ 1, 3 - formazione di nuova condotta ...</li> <li>■ 1, 4 - formazione di nuova paviment...</li> <li>■ 1, 5 - opere di finitura, ripristini e rimo...</li> <li>▣ 2 - Via Bettio</li> <li>■ 2, 1 - delimitazione e recinzione are...</li> <li>■ 2, 2 - rimozione cordonate stradali e ...</li> <li>■ 2, 3 - formazione di nuova condotta ...</li> <li>■ 2, 4 - formazione di nuova paviment...</li> <li>■ 2, 5 - opere di finitura, ripristini e rimo...</li> <li>▣ 3 - Via Feltrè</li> <li>■ 3, 1 - delimitazione e recinzione are...</li> <li>■ 3, 2 - rimozione cordonate stradali e ...</li> <li>■ 3, 3 - formazione di nuova condotta ...</li> <li>■ 3, 4 - formazione di nuova paviment...</li> <li>■ 3, 5 - opere di finitura, ripristini e rimo...</li> </ul>																									



Lavorazione	21/4							28/4							5/5					
	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun
	☒  1 - Via Tilman ■ 1, 1 - delimitazione e recinzione are... ■ 1, 2 - rimozione cordonate stradali e ... ■ 1, 3 - formazione di nuova condotta ... ■ 1, 4 - formazione di nuova paviment... ■ 1, 5 - opere di finitura, ripristini e rimo...																			
☒  2 - Via Bettio ■ 2, 1 - delimitazione e recinzione are... ■ 2, 2 - rimozione cordonate stradali e ... ■ 2, 3 - formazione di nuova condotta ... ■ 2, 4 - formazione di nuova paviment... ■ 2, 5 - opere di finitura, ripristini e rimo...																				
☒  3 - Via Feltr ■ 3, 1 - delimitazione e recinzione are... ■ 3, 2 - rimozione cordonate stradali e ... ■ 3, 3 - formazione di nuova condotta ... ■ 3, 4 - formazione di nuova paviment... ■ 3, 5 - opere di finitura, ripristini e rimo...																				