



# COMUNE DI SOSPIROLO

C.A.P. 32037  
c.f./p.IVA 00164110256

PROVINCIA DI BELLUNO

TEL. 0437/844504

FAX 0437/844500

AREA TECNICA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

DATA 28/01/2013

DETERMINAZIONE N. UT004

### OGGETTO: LAVORI DI "MIGLIORAMENTO TRANSITABILITA' STRADA COMUNALE DELLA BUSA DI CAMOLINO".

Approvazione relazione sul conto finale e liquidazione quota parte relativa al Comune di Sospirolo per la realizzazione da parte della Comunità Montana Val Belluna.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che l'Amministrazione Comunale ha incaricato la Comunità Montana Val Belluna di effettuare i lavori di "MIGLIORAMENTO TRANSITABILITA' STRADA COMUNALE DELLA BUSA DI CAMOLINO".

Vista la delibera di Giunta n°31 del 24/07/2012 con la quale si approvava il progetto dei lavori in oggetto e si impegnava .

Vista la richiesta prot. n. 9378 del Responsabile dei Servizi tecnici della Comunità Montana Val Belluna dott. P.A. Da Ronch, pervenuta in data 12/12/2012, con la quale si comunica l'ultimazione dei lavori in oggetto e si chiede la liquidazione del 80% dell'importo previsto pari a € 56576,00\*80% = 45260,80 €;

Vista la DetUT 94 del 12/12/2012 che approvava la liquidazione dell'80% dell'importo previsto pari a € 56576,00\*80% = 45260,80 €;

Vista la relazione sul conto finale datata 27/12/2012, redatta dalla Comunità Montana Val Belluna, da cui risulta che il costo complessivo dell'opera è stato di € 58.900,00 per lavori, con una maggiore spesa di € 2.324,00 rispetto ai 56.576,00 € previsti, dovute ad alcune modifiche apportate in corso d'opera per migliorare la funzionalità, e pertanto la quota a saldo a carico del Comune di Sospirolo è di € 13.639,20 anziché di 11.315,20 € con un aumento di spesa di € 2.324,00#;

Ritenuto di procedere all'approvazione della relazione finale con la rideterminazione della quota a saldo ed alla liquidazione della stessa pari ad € 13.639,20;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18.08. 2000;

### DETERMINA

1. Di approvare la relazione finale sui lavori di "MIGLIORAMENTO TRANSITABILITA' STRADA COMUNALE DELLA BUSA DI CAMOLINO". realizzati dalla Comunità Montana Val Belluna;
2. Di procedere alla rideterminazione dell'impegno esistente da €. 56.576,00 € 58.900,00 2012 ai capitoli 28170 e 29115/1
3. Di liquidare e pagare alla Comunità Montana Val Belluna la somma di € € 13.639,20 a saldo dei lavori citati.

Il Responsabile Area Tecnica  
f.to Ing. Federica Decet

---

### AREA TECNICA

Mail: tecnico@comune.sospirolo.bl.it

Casella posta certificata: [sospirolo.bl@cert.ip-veneto.net](mailto:sospirolo.bl@cert.ip-veneto.net)

Ai sensi dell'art. 8 L. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Federica Decet

VISTO: si attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria e l'assunzione di ulteriore impegno di € 2.324,00, a seguito rideterminazione dell'impegno di spesa, al capitolo 29115/1 impegno n. 2012/1118

Il Responsabile Dell'Ufficio Ragioneria  
f.to rag. M. Dolores Casanova

---

**AREA TECNICA**

Mail: [tecnico@comune.sospirolo.bl.it](mailto:tecnico@comune.sospirolo.bl.it)  
Casella posta certificata: [sospirolo.bl@cert.ip-veneto.net](mailto:sospirolo.bl@cert.ip-veneto.net)