



CITTA' di CHIAMPO

Provincia di Vicenza

Segreteria n° 592 / 2016

Ufficio n° 127 / 2016

OGGETTO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA VICENTIN SRL DI CHIAMPO PER ESECUZIONE LAVORI INTEGRATIVI AL MURO TRASLATO IN VIA CARRADORI. CIG. Z661948A0D CUP E61E15000530001

L'anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di dicembre

IL CAPO AREA 3 – AMBIENTE – SPORT - MANUTENZIONI

Visto il decreto del Sindaco n. 96 del 31/12/2015 prot. 23913, che assegna al p.a. Roberto Zarantonello, Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D1, la titolarità dell'area delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8, 9, e 10 del CCNL del comparto "Regioni ed Autonomie Locali" del 31.03.1999 e la responsabilità dell'Area n. 3 denominata "Ambiente-Sport-Manutenzioni" a decorrere dal giorno 01/01/2016 e fino al 31/12/2016, dando atto che alla medesima competono le funzioni dirigenziali di cui all'art.107 D.Lgs. 267/2000, le funzioni di cui al Regolamento degli Uffici e Servizi, le funzioni di cui alla vigente normativa e tutti i poteri gestionali delle risorse destinate nel PEG ai servizi stessi;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la L.136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

Visto il progetto preliminare-definitivo-esecutivo per i lavori di consolidamento di un muro traslato sulla strada comunale di via Carradori a seguito frana durante l'evento alluvionale 2010, redatto dall'Ing. Flavio Pretto, pervenuto agli atti in data 26/11/2015 con prot. n. 21722;

Vista la D.G.C. n. 57/2016 di approvazione del progetto preliminare-definitivo-esecutivo per i lavori di consolidamento di un muro traslato sulla strada comunale di via Carradori a seguito frana durante l'evento alluvionale 2010;

Vista la determinazione n. 350/2016 relativa all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla ditta Vicentin srl con sede in via Dante Alighieri 11 a Chiampo (VI) ;

Visto il contratto d'appalto dei lavori di consolidamento di un muro traslato sulla strada comunale di via Carradori a seguito frana durante l'evento alluvionale 2010, Rep. 258/2 del 30.09.2016, sottoscritto con la ditta Vicentin srl;



Rilevato che detto importo risulta impegnato al capitolo 11022230 voce "Interventi straordinari a seguito eventi atmosferici eccezionali" del PEG 2016;

Visto che al termine dei lavori si è rilevata una economia di spesa di € 14.405,16 come da seguente quadro economico finale:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	IMPORTI €.	QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO	IMPORTI €.
Lavori a base d'asta	29.130,0	Lavori a base d'asta	19.062,51
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	1.000,00	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	1.000,00
Manodopera non soggetta a ribasso	13.062,21	Manodopera non soggetta a ribasso	13.062,21
TOTALE LAVORI	39.500,00	TOTALE SOLDI SPESI COME DA STATO FINALE DEI LAVORI	32.883,47
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
Iva 22% sui lavori	8.690,00	Iva 22% sui lavori	7.234,36
Inc. prog. ex art. 92 comma 1 D.lgs 163/06	790,00	Inc. prog. ex art. 92 comma 1 D.lgs 163/06	790,00
Spese tecniche e di consulenza compreso contributo inarcassa	6.444,52	Spese tecniche e di consulenza compreso contributo inarcassa	6.444,52
Contributo previdenziale CNPAIA 4%	257,78	Contributo previdenziale CNPAIA 4%	257,78
Iva 22% su spese tecniche	1.474,51	Iva 22% su spese tecniche	1.474,51
Imprevisti ed oneri accessori	6.333,19	Imprevisti ed oneri accessori	14.405,36
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	23.990,00	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	30.606,53
TOTALE COMPLESSIVO	63.490,00	TOTALE COMPLESSIVO	63.490,00

Atteso che nel corso dei lavori è emersa la necessità di eseguire ulteriori lavori imprevisti e non prevedibili dovuti in particolare alla presenza di alcune sorgenti d'acqua in una zona al di sopra del muro, causa dell'innescò del movimento franoso che in parte ha provocato lo slittamento del muro durante l'alluvione del 2010 e che necessita di essere drenata per non compromettere la parte di muro che rimane da tirantare attualmente in buono stato;

Visto il seguente quadro economico delle opere integrative definito in base ai prezzi stipulato nel contratto con la ditta Vicentin srl;

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	IMPORTI in €
Lavori	9.727,67
Iva 22% sui lavori	2.140,08
Spese tecniche e di consulenza compreso contributo inarcassa	2.000,00
Contributo previdenziale CNPAIA 4%	80,00
Iva 22% su spese tecniche	457,60
TOTALE COMPLESSIVO	14.405,36

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 21/7/2016, esecutiva, con la quale si è deliberato:

1. di approvare gli elaborati di progetto dei lavori integrativi al progetto per il consolidamento di un muro traslato sulla strada comunale di via Carradori a seguito frana durante l'evento alluvionale 2010, redatti dall'Ing. Pretto, agli atti in data 10/11/2016 prot. n. 20088, composto dai seguenti elaborati:
 - Relazione generale e quadro economico (E - 0 1);
 - Computo metrico estimativo (E - 0 2);
 - Lista categorie di lavoro e forniture previste (E - 0 3);



- Planimetria quotata Stato di Progetto sovrapposizione con Estratto catastale (Tav. 01);
 - Planimetri quotata Stato di Progetto (Tav. 02);
 - Prospetto frontale muro consolidato e Particolari costruttivi (Tav. 03);
2. di dare atto che la realizzazione delle opere relative alla variante prospettica non comportano variazione del quadro economico del progetto approvato con D.G.C. n. 57/2016;
 3. di dare atto che i lavori complementari previste dalla variante prospettica che consistono nell'esecuzione di un dreno con il sistema gabbiodren e la sistemazione della tubazione esistente di scolo delle acque meteoriche, ammontano a € 14.405,36 e che tale spesa trova copertura nelle economie derivanti dal ribasso offerto in sede di gara;
 4. di destinare a tale scopo l'utilizzo delle economie, derivanti dalla gara d'appalto aggiudicata con determinazione del Capo Area 3 Ambiente – Sport – Manutenzioni n. 350/2016, pari a € 14.405,36 all'intervento di cui all'oggetto, da imputare al capitolo 11022230;
 5. di incaricare il Responsabile dell'Area 3 Ambiente – Sport – Manutenzioni per gli adempimenti di competenza;

Ribadita la volontà dell'Amministrazione Comunale di utilizzare le risorse disponibili per la realizzazione dei citati ulteriori interventi atti a rendere definitivamente stabile l'area in frana al di sopra del muro sulla strada comunale di via Carradori;

Richiamate le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'autorità ANAC con delibera 1097 del 26/10/2016, in particolare il punto 3 *"L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture importo inferiore a 40.000 euro"*, in merito all'avvio della procedura ed ai criteri di selezione e di scelta del contraente;

Vista la nota presentata dalla ditta Vicentin srl in data 10/11/2016 prot. 20088 che indica un preventivo di spesa per l'importo di € 9.650,00 inerente l'esecuzione dei lavori integrativi necessari a garantire la pubblica sicurezza nel tratto stradale in oggetto;

Valutato congruo l'importo offerto in base ad una indagine di mercato effettuata dall'Ufficio Tecnico sui materiali utilizzati ovvero i gabbiodreni per il drenaggio dell'acqua;

Atteso che tali lavori non possono essere separati sotto il profilo tecnico o economico dal contratto iniziale;

Ritenuto pertanto di integrare l'impegno di spesa precedentemente assunto in favore della ditta Vicentin Srl;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 05/04/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 09/06/2016 con cui è stato approvato il PEG 2016;

Visto il TUEL 267/2000;

Visto il D.Lgs. 118/2011, modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

Dato atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, del Responsabile del Servizio Finanziario;



DETERMINA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di integrare di € 11.773,00 (Iva compresa) l'impegno di spesa 2016/423-5 al cap. 11022230 "Interventi straordinari a seguito eventi atmosferici eccezionali" del PEG 2016 precedentemente assunto in favore della ditta Vicentin srl Costruzioni Generali con sede a Chiampo (VI) in via Dante Alighieri n. 11;
3. di imputare l'importo complessivo di € 11.773,00 (Iva inclusa) in base al seguente cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/11, del D.P.C.M. 28.12.2011 e del D.Lgs n. 126/14:

Anno di registrazione			Anno di imputazione		
Anno di affidamento	Capitolo	Importo annuo	Anno	Capitolo	Importo
2016	11022230	€ 11.867,76	2016	11022230	€ 11.773,00

4. di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)";
5. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul portale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" sezione "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016.

IL CAPO AREA 3 - AMBIENTE - SPORT -

MANUTENZIONI
Zarantonello Roberto

OGGETTO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA VICENTIN SRL DI CHIAMPO PER ESECUZIONE LAVORI INTEGRATIVI AL MURO TRASLATO IN VIA CARRADORI. CIG. Z661948A0D CUP E61E15000530001

Art. 151, comma 4°, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 118/2011 e n° 126/2014;

Art. 63 Regolamento Comunale di Contabilità.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di

Anno: 2016, Capitolo: 11022230, Impegno: 20160000805/0, Importo: 11.773,00 Euro del PEG 2016, finanziato con contributo regionale

Lì 07.12.2016.

IL CAPO AREA 1
GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA
Zini Dott.ssa Elisabetta

Pubblicata all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi da oggi.

Chiampo,

15 DIC. 2016



Il Segretario Generale
Dott.ssa Maddalena Sorrentino

