



COMUNE DI VILLADOSE
PROVINCIA DI ROVIGO

COPIA

*DETERMINAZIONE DEL SETTORE **LLPP** - 4 - SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E
MANUTENZIONE*

**LAVORI DI ASFALTATURA STRADE E MARCIAPIEDI
COMUNALI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE .**

NR. Progr.

403

Data

09/12/2016

OGGETTO:

*LAVORI DI ASFALTATURA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI.
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE .*

COMUNE DI VILLADOSE

Ufficio Tecnico

SETTORE LAVORI PUBBLICI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 in data 08/06/2016 e la deliberazione di variazione al PEG n. 84 in data 27/07/2016, con le quali si è provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione al fine di assegnare i capitoli di spesa e di entrata per l'anno 2016 ai Responsabili dei Servizi;

DATO ATTO che il Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018 è stato approvato con atto consiliare n. 25, adottato nella seduta del 19/05/2016;

PREMESSO CHE:

- ⇒ Con Determinazione n.111 del 16.11.2015 è stato approvato un studio di fattibilità dei lavori di asfaltatura di strade e marciapiedi comunali;
- ⇒ Con Determinazione n.406 del 14.12.2015 è stata approvata la determinazione a contrarre per l'affidamento degli elaborati relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori oggettivati e contestualmente approvato l'avviso esplorativo per la ricerca di operatori economici per l'affidamento dei relativi lavori;
- ⇒ Con Determinazione n.55 del 09.03.2016 è stato affidato all'Ing. GEDDO Stefano di Rovigo l'incarico per la progettazione Definitiva e esecutiva dei lavori oggettivati;
- ⇒ Con Deliberazione di Giunta Comunale n.27 in data 21.03.2016 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo redatto dall'Ing. GEDDO Stefano di Rovigo, relativo ai lavori di "Asfaltatura di strade e marciapiedi comunali", per un importo complessivo di Euro 840.000,00 di cui Euro 690.000,00 per lavori (di cui Euro 25.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed Euro 125.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- ⇒ Con determinazione n. 37 in data 24.02.2016, a seguito della pubblicazione dell'avviso, con scadenza prevista al 05.01.2016 ore 13,00, è stata disposta l'approvazione dell'elenco ditte ammesse, incaricando la Stazione Unica Appaltante, a norma dell'art. 2 punto 7) della convenzione per l'adesione alla S.U.A. Provinciale, approvata con deliberazione Consiglio Comunale n. 3

in data 30.01.2015, alla individuazione tramite sorteggio pubblico di un numero di operatori economici da invitare alla procedura negoziata non inferiore a 20;

- ⇒ Con determinazione n.1312 del 05.07.2016 la S.U.A. (avendo espletato tutte le procedure di gara) ha aggiudicato definitivamente, per conto del Comune di Villadose, l'appalto dei lavori oggettivati alla ditta "ECOVIE SC con sede a Codevigo (PD), Via Strada dei Pescatori n.4, la quale ha offerto il ribasso del 24,365% (Euro 690.000,00 x - 24,365% = Euro 168.118,50) pari a un prezzo totale netto di Euro 521.881,50 a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di Euro 25.000,00 (non soggetti a ribasso) per un importo per lavori di Euro 546.881,50 a cui vanno gli oneri I.V.A. al 10% (Euro 54.688,15) per un importo complessivo di Euro 601.569,65;
- ⇒ In data 12.08.2016 è stato sottoscritto il contratto d'appalto rep. 3189;
- ⇒ I lavori sono iniziati in data 29.08.2016;
- ⇒ In data 23.11.2016, prot. 13014 il direttore Lavori Ing. Stefano Geddo ha trasmesso la proposta di una perizia di variante ai sensi dell' art. 132, c. 1 lettera c) del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- ⇒ Considerato che la necessità della redazione della perizia è determinata da un peggioramento delle condizioni del manto stradale delle strade interessate dai lavori verificatosi durante le lavorazioni stesse;
- ⇒ Considerato che l'importo lavori aggiuntivi ammonta ad € 84.375,88 oltre iva al 10%, per complessivi € 92.813,47 corrispondente ad un aumento percentuale dell'importo di contratto pari al 14,75 %;
- ⇒ La perizia di cui sopra comporta inoltre un aumento delle spese tecniche di perizia pari ad € € 3.600,00 oltre Inarcassa al 4% (€ 144,00) e iva al 22% (€ 823,68) per complessivi € 4.567,68;
- ⇒ Gli importi di cui sopra trovano copertura nel Quadro Economico di progetto mediante l'utilizzo del ribasso d'asta;
- ⇒ La perizia in questione presenta il seguente quadro economico di raffronto:

DETERMINAZIONE NR.403 DEL 09/12/2016

<i>quadro economico di raffronto</i>	<i>PROGETTO</i>	<i>CONTRATTO</i>	<i>PERIZIA</i>
<i>totale lavori</i>	690.000,00	546.881,79	629.257,67
<i>oneri per la sicurezza aggiornati</i>	25.000,00	25.000,00	27.000,00
<i>totale complessivo</i>	715.000,00	571.881,79	656.257,67
spese tecniche di progetto	8.780,00	8.780,00	8.780,00
spese tecniche suppletive per perizia	0,00	0,00	3.600,00
Contributo ANAC	375,00	375,00	375,00
fondo incentivante	14.300,00	14.300,00	17.177,53
fondi accordi comuni	21.450,00	21.450,00	21.450,00
imprevisti	6.234,94	6.234,94	7.186,29
somme in diretta amministrazione	0,00	157.430,03	65.000,00
iva + INARCASSA 4%	73.860,06	59.548,24	68.953,51
<i>totale somme a disposizione</i>	125.000,00	268.118,21	183.742,33
<i>totale generale</i>	840.000,00	840.000,00	840.000,00

- ⇒ Ai sensi dell'art. 161, c. 9 del DPR 207/2010 l'approvazione di tale perizia di variante rientra nelle competenze del Responsabile del Procedimento;
- ⇒ Vista la relazione del Responsabile del Procedimento;
- ⇒ Ritenuto di approvare tale perizia al fine di effettuare in tempi rapidi le attività di ripristino delle condizioni di sicurezza delle strade in questione per la tutela della pubblica incolumità, vista anche l'imminente stagione invernale e tenuto conto che parte di tale viabilità è strada arginale e priva di illuminazione con conseguente pericolo di caduta nello scolo adiacente;

CONSIDERATO CHE :

L'opera, presenta un importo complessivo di Euro 840.000,00 e risulta finanziata come segue :

- ⇒ Per Euro 200.000,00 al Capitolo 28103,1 come da impegno di spesa assunto con Determinazione n.449 del 31.12.2015;
- ⇒ Per Euro 640.000,00 al Capitolo 28103,4 come da impegno di spesa assunto con Determinazione n.449 del 31.12.2015;

DATO ATTO quanto segue :

- ⇒ Che ai fini della normativa inerente la regolarità contributiva, è stato accertato che le ditte:
 - Ecovie S.C. è in regola, come da DURC con scadenza il 25.02.2017 ;

- Ing. Stefano Geddo è in regola come da DURC con scadenza il 31.12.2016 ;
- ⇒ Che le ditte di cui sopra hanno assolto agli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 – Art. 3 (obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari);
- ⇒ Che ai sensi delle vigenti normative è stato assegnato il seguente codice :
 - codice CUP *H87H15002320004*
 - codice CIG *66338970FD per lavori ditta Ecovie S.C.;*
 - *codice CIG ZA61766A44 Per incarico professionale Ing. Stefano Geddo;*

VISTI:

lo Statuto Comunale;
l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. (armonizzazione contabile);
il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2013;
il Regolamento di Contabilità approvato con la deliberazione consiliare n. 63 del 30/12/2015;

PROPONE

Al Responsabile di Settore, per i motivi di cui in premessa, l'adozione della seguente determinazione:

- 1) *DI APPROVARE* le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto ;
- 2) *DI approvare* la perizia di variante proposta dal direttore Lavori prot. 13014 del 23.11.2016, allegata alla presente Determinazione, che comporta le seguenti spese aggiuntive:
 - lavori € 84.375,88 oltre iva al 10%, per complessivi € 92.813,47, corrispondente ad un aumento percentuale dell'importo di contratto pari al 14,75 %;
 - spese tecniche € 3.600,00 oltre Inarcassa al 4% (€ 144,00) e iva al 22% (€ 823,68) per complessivi € 4.567,68;
- 3) *Di impegnare* pertanto le seguenti somme:
 - € 92.813,47 a favore della ditta Ecovie S.C. al capitolo 28103.4 ;

	2016	2017	2018	totale
--	------	------	------	--------

REGISTRAZIONE	€ 92.813,47	--	--	€ 92.813,47
IMPUTAZIONE	€ 92.813,47	--	--	€ 92.813,47

- € 4.567,68 a favore dell'Ing. Stefano Geddo al capitolo 28103.4 ;

	2016	2017	2018	totale
REGISTRAZIONE	€ 4.567,68	--	--	€4.567,68
IMPUTAZIONE	€ 4.567,68	--	--	€4.567,68

4) *DI DARE ATTO* che con riferimento al presente affidamento è stato acquisito quanto segue:

⇒ Che ai fini della normativa inerente la regolarità contributiva, è stato accertato che:

- Ecovie S.C. è in regola, come da DURC con scadenza il 25.02.2017 ;
- Ing. Stefano Geddo è in regola come da DURC con scadenza il 31.12.2016 ;

⇒ Che le ditte di cui sopra hanno inoltre assolto agli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 – Art. 3 (obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari) ;

⇒ Che ai sensi delle vigenti normative sono stati assegnati il seguenti codici:

- codice CUP *H87H15002320004*
- codice CIG *66338970FD per i lavori*
- codice CIG *ZA61766A44* per l'incarico professionale;

5) *DI DARE ATTO* che il Responsabile di procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. è il la Sig.ra RIZZI Ing. Marzia che ha espresso il proprio visto favorevole sulla presente proposta di determinazione, riportato sul frontespizio del presente atto ;

6) *DI DICHIARARE CHE*, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D. Lgs. n. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Villadose e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile del Procedimento alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione (la firma apposta sul frontespizio del presente atto vale anche ai fini della presente dichiarazione);

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTA la proposta del responsabile di procedimento

RILEVATA la regolarità e la completezza dell'istruttoria, l'adeguatezza e la completezza della motivazione, il perseguimento di una finalità di interesse pubblico, il rispetto dei termini di conclusione del procedimento, il rispetto della normativa vigente ed ATTESTATA la propria competenza in materia;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

VISTO il decreto sindacale n. 21 del 31/12/2015 di nomina dei titolari di posizione organizzativa, parzialmente modificato dal decreto sindacale n. 2 del 21/01/2016;

RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis del D. lgs. 267/2000, riportato sul frontespizio del presente atto

DISPONE

Di trasmettere la presente proposta al Settore Finanziario per l'apposizione del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTA la proposta di determinazione pervenuta dal Responsabile di Settore sopra indicato;

VALUTATA la conformità della proposta con l'ordinamento finanziario-contabile dell'Ente;

RITENUTO di esprimere il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D. lgs. 267/2000, riportato sul frontespizio del presente atto:

DISPONE

Di trasmettere la presente proposta al Settore proponente per il seguito di competenza.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTO e RICHIAMATO integralmente quanto sopra riportato

DETERMINA

- 1) *DI APPROVARE* la proposta di determinazione suesposta nella sua integralità, senza modificazioni e/o integrazioni;
- 2) *DI TRASMETTERE*, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, il presente provvedimento al Settore Finanziario per l'apposizione del visto di copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che ne conferisce esecutività;
- 3) *DI DICHIARARE* che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D. Lgs. n. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Villadose e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile di Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione;
- 4) Di disporre quanto segue :
che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69;
- 5) *DI DISPORRE, ALTRESÌ*, che i contenuti del presente atto vengano pubblicati all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., secondo il seguente percorso:
 - ⇒ sottosezione di I° livello: BANDI DI GARA E CONTRATTI
 - ⇒ sottosezione di II° livello: PAGAMENTI ALLE IMPRESE e ADEMPIMENTI L. 190/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LL.PP/AMBIENTE/MANUTENZIONE
RIZZI Ing. Marzia



COMUNE DI VILLADOSE

PROVINCIA DI ROVIGO

DETERMINAZIONE

COPIA

Determina nr. **403**

Data Determina **09/12/2016**

Settore: LLPP - 4 - SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E MANUTENZIONE

Servizio: UO23 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

OGGETTO

LAVORI DI ASFALTATURA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE .

Come da allegata proposta di determina nr. **457** in data **05/12/2016**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO	VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000) : Data 12/12/2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to DESTRO CRISTINA
---	---

PUBBLICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)

N. 839 registro delle pubblicazioni

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione attesto che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data 12/12/2016 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 27/12/2016.

Villadose, 12/12/2016

L'Incaricato della Pubblicazione