



**COMUNE DI VILLADOSE**  
**PROVINCIA DI ROVIGO**

**ORIGINALE**

*DETERMINAZIONE DEL SETTORE **LLPP** - 4 - SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E  
MANUTENZIONE*

**LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CONDOTTA PER  
ACQUE METEORICHE IN VIA SA BIAGIO – APPROVAZIONE  
PERIZIA DI VARIANTE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  
LAVORI E SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE .**

*NR. Progr.*

**135**

*Data*

**02/05/2017**

**OGGETTO:**

*LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE IN VIA SA BIAGIO – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE .*

COMUNE DI VILLADOSE  
Ufficio Tecnico  
SETTORE LAVORI PUBBLICI

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*RICHIAMATA* la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 in data 08/06/2016, le deliberazioni di Giunta Comunale di variazione al PEG n. 84 in data 27/07/2016 e n. 118 in data 07/11/2016, con le quali si è provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione al fine di assegnare i capitoli di spesa e di entrata per l'anno 2016 ai Responsabili dei Servizi;

*DATO ATTO* che il Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 è stato approvato con atto consiliare n. 14, adottato nella seduta del 29/03/2017;

*RICHIAMATO* l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

*RICHIAMATO* l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che: *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

**a)** *per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;*

**b)** *per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;*

**c)** *per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi*

*di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;*

**d)** *per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie;*

*RICHIAMATO l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che: "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38";*

**PREMESSO CHE:**

- ⇒ Con determinazione n. 415 del 27.12.2016 è stato affidato all'Ing. Simone Spalmotto l'incarico per la progettazione esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza per le opere di realizzazione di una nuova condotta per acque meteoriche di Via San Biagio, in quanto tale viabilità presentava frequenti problemi di allagamenti per la difficoltà relativa allo smaltimento dell'acqua piovana durante eventi piovosi consistenti;
- ⇒ Con Deliberazione di Giunta Comunale n.144/2016 è stata approvata la progettazione esecutiva delle opere oggettivate, redatta dall'Ing. Simone SPALMOTTO di Rovigo, nell'importo complessivo di Euro 65.000,00 di cui Euro 39.400,00 per lavori ed Euro 25.000,00 per somme a disposizione ;
- ⇒ Le opere sono finanziate al Capitolo 29405.00 "Sostituzione condotta Via San Biagio" del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2016/2018;
- ⇒ E' stata assunta determinazione a contrarre n.444 del 29.12.2016 con la quale si è determinato di procedere all'affidamento delle opere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del dlgs. 50/2016, preceduto da valutazione comparativa di cinque preventivi, con aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara e sono stati approvati lo schema di lettera di invito e il modello offerta ;
- ⇒ Con nota in data 29.12.2016 prot com.n.14452 sono state invitate alla presentazione di offerta n.5 ditte (GEO FORNITURE – FREGUGLIA S.R.L. – CO.MA.S. SRL – LAVORI INDUSTRIALI SRL – C.I.MO.TER. SRL) ;
- ⇒ La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 18.01.2017 entro le ore 12.00;
- ⇒ Sono pervenute entro i suddetti termini n.3 offerte : GEO FORNITURE – C.I.MO.TER. SRL – LAVORI INDUSTRIALI SRL – l'apertura delle offerte è

avvenuta in data 23.01.2017 dalle quali è risultato che l'offerta più vantaggiosa è della Ditta: GEO FORNITURE di Bottrighe (RO) con il ribasso del 26,33% ;

⇒ Con Determinazione n. 12 del 31.01.2017 i lavori in questione sono stati affidati alla ditta di cui sopra, assumendo al contempo impegno di spesa a suo favore per Euro 29.447,26 oltre ad Euro 2.944,73 per I.V.A. al 10% ossia per un totale complessivo di *Euro 32.391,99 al capitolo 29405.00* "Sostituzione condotta Via San Biagio" del Bilancio di Previsione Esercizio 2016/2018;

**CONSIDERATO CHE:**

⇒ i lavori hanno avuto inizio in data 20.03.2017;

⇒ durante l'esecuzione delle opere è stata rinvenuta la struttura del vecchio ponte di attraversamento del Canale Adigetto, parzialmente interrata e non ispezionabile, se non previa demolizione della soletta in calcestruzzo, in evidente stato di degrado strutturale, con compromissione a lungo termine della sicurezza della viabilità;

⇒ tale rinvenimento era del tutto imprevedibile;

⇒ il direttore lavori, in data 07.04.2017, prot. 4347 ha depositato al protocollo comunale una perizia suppletiva e di variante al fine di risolvere le problematiche emerse in corso d'opera;

⇒ l'approvazione di tale perizia è ammissibile ai sensi dell'art. 106, c. 1 lettera c) punti 1) e 2) del D.lgs. 50/2016 e il relativo importo non comporta un aumento dell'importo contrattuale eccedente i limiti di cui al medesimo art. 106, c. 7 del D.lgs. 50/2016;

⇒ per effetto della succitata perizia il Quadro Economico viene modificato come nel seguente Quadro Economico di raffronto:

**QUADRO ECONOMICO**

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE  
Rifacimento della condotta per acque meteoriche di via S. Biagio a Canale (Villadose - RO)

	PROGETTO	POST AFFIDAMENTO	PERIZIA	DIFFERENZA	
<b>1. Lavori</b>					
1.1.- Lavori a base d'asta	€ 37.800,00	€ 27.847,26	€ 37.558,41	€ 9.711,15	
1.1.- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ -	
<b>Sommano (1.)</b>	<b>€ 39.400,00</b>	<b>€ 29.447,26</b>	<b>€ 39.158,41</b>	<b>€ 9.711,15</b>	<b>+32,98%</b>
<b>2. Somme a disposizione dell'</b>					

DETERMINAZIONE NR.135 DEL 02/05/2017

- **Amministrazione**

2.1.-	Spostamento sottoservizi e forniture in diretta amministrazione	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ -	-€ 6.000,00
2.2.-	Rilievi, accertamenti, indagini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -
2.3.-	Imprevisti ed economie	€ 4.090,00	€ 15.038,01	€ 9.845,75	-€ 5.192,27
2.4.	Spese tecniche per progettazione, dir. lavori, coordinatore per la sicurezza, assistenza giornaliera, contabilità, ecc, inclusa cnpaia	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 6.500,00	€ 1.500,00
2.5.	Spese per attività di consulenza e supporto	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -
2.6.	Spese per analisi di laboratorio e collaudi	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -
2.7.	Spese per pubblicità	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -
2.8.	Fondo per bonari accordi	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ -
2.9.	Fondo incentivante	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ -
2.10.	I.V.A.				
	- al 10% su 1.	€ 3.940,00	€ 2.944,73	€ 3.915,84	€ 971,12
	- al 22% su 2.1+2.2+2.4+2.5+2.6+2.7	€ 2.970,00	€ 2.970,00	€ 1.980,00	-€ 990,00
	<b>Sommano (2.)</b>	€ 25.600,00	€ 35.552,74	€ 25.841,59	-€ 9.711,15
<b>Totale</b>		€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ -

⇒ L'approvazione della perizia in questione comporta i seguenti costi aggiuntivi:

- € 9.711,15 oltre iva al 10% per complessivi **€ 10.682,27** per lavori;
- € 1.500,00 (di cui € 1.442,31 competenze, € 57,69 CNPAIA al 4%) oltre iva al 22% (€ 330,00) per complessivi **€ 1.830,00** per spese tecniche di perizia (redazione perizia, direzione lavori, coordinamento sicurezza);

*DATO ATTO QUANTO SEGUE :*

⇒ Che ai fini della normativa inerente la regolarità contributiva, è stato accertato che la ditta "GEO FORNITURE di Canato Nicola" è in regola come da DURC con scadenza 29.07.2017;

⇒ Che ai fini della normativa inerente la regolarità contributiva, è stato accertato che l'Ing. Simone Spalmotto è in regola come da certificato Inarcassa con scadenza il 03.06.2017;

⇒ Che, i soggetti di cui sopra, hanno assolto agli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 – Art. 3 (obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari);

⇒ Che ai sensi delle vigenti normative ai lavori in oggetto sono stati assegnati i seguenti codici :

codice CUP H87B16000980004

codice CIG Z201CC2D15 appalto di lavori iniziale;

codice CIG ZD81C6F255 affidamento incarico tecnico iniziale;

⇒ Che ai sensi della faq Anac n. A48 “Obblighi informativi verso l’Autorità di cui all’articolo 7, comma 8 DEL D.LGS. n. 163/06” e del Comunicato del Presidente Anac del 28.10.2015, trattandosi, sia per lavori aggiuntivi di perizia che per l’aumento dell’importo dell’incarico tecnico, di un aumento di importo eccedente il 20% dell’importo iniziale, sono stati acquisiti i seguenti nuovi codici :

codice CIG *ZEE1E3F85F* lavori di perizia;

codice CIG *ZB61E3F8F7* spese tecniche di perizia;

Il consorzio di Bonifica in data 10.04.2017, prot. 4376, ha comunicato formale nulla-osta alla variante di cui sopra;

Ritenuto di procedere con urgenza, stante la necessità di una rapida messa in sicurezza della viabilità, all’approvazione della variante in questione;

CONSIDERATO, che l’acquisizione della presente spesa non è soggetta agli obblighi in materia di aggregazione e centralizzazione della committenza di cui all’art. 37 del D.lgs 50/2016 e che a norma del c. 1 del medesimo articolo questo ente può procedere autonomamente all’assegnazione dei lavori in questione, trattandosi di lavori di importo inferiore a € 40.000,00;

CONSIDERATO, infine, che l’opera, presenta un importo complessivo di Euro 65.000,00 e risulta finanziata al Capitolo 29405.00 “Sostituzione condotta Via San Biagio” del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2016/2018;

*VISTI:*

⇒ lo Statuto Comunale;

⇒ l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

⇒ la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

⇒ il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. (armonizzazione contabile);

⇒ il Decreto Legislativo n. 33/2013 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 97/2016 (decreto trasparenza);

⇒ il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

⇒ il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2013;

⇒ il Regolamento di Contabilità approvato con la deliberazione consiliare n. 63 del 30/12/2015;

**PROPONE**

Al Responsabile di Settore, per i motivi di cui in premessa, l'adozione della seguente determinazione:

- 1) *DI APPROVARE* le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) *DI APPROVARE* a norma dell'Art 106 del D.LGS. 50/2016 la perizia di variante di cui all'allegato "A" alla presente determinazione;
- 3) *DI APPROVARE* il Quadro economico rimodulato, di cui di cui alla colonna "perizia" del Quadro comparativo riportato in premessa ;
- 4) *DI IMPEGNARE*, per effetto della perizia di variante di cui sopra, a favore delle seguenti ditte le relative somme :
  - a) Ditta: "GEO FORNITURE di Canato Nicola" nell'importo di Euro 9.711,15 oltre a I.V.A. al 10% (Euro 971,12) per un totale complessivo di Euro 10.682,27 con imputazione al Capitolo 29405 "Sostituzione condotta Via San Biagio" del Bilancio Esercizio Finanziario 2017/2019 ove è stata prevista la necessaria disponibilità, nel modo seguente:

	2017	2018	2019	totale
REGISTRAZIONE	€ 10.682,27	--	--	€ 10.682,27
IMPUTAZIONE	€ 10.682,27	--	--	€ 10.682,27

- b) Ing. SIMONE SPALMOTTO nell'importo di 1.500,00 (di cui € 1.442,31 competenze, € 57,69 CNPAIA al 4%) oltre iva al 22% (€ 330,00) per complessivi **Euro 1.830,00** con imputazione con imputazione al Capitolo 29405 "Sostituzione condotta Via San Biagio" del Bilancio Esercizio Finanziario 2017/2019 ove è stata prevista la necessaria disponibilità, nel modo seguente:

	2017	2018	2019	totale
REGISTRAZIONE	€ 1.830,00	--	--	€ 1.830,00
IMPUTAZIONE	€ 1.830,00	--	--	€ 1.830,00

- 5) *DI DARE ATTO* che con riferimento al presente affidamento:

- ⇒ Che ai fini della normativa inerente la regolarità contributiva, è stato accertato che la ditta "GEO FORNITURE di Canato Nicola" è in regola come da DURC con scadenza 29.07.2017 ;
- ⇒ Che ai fini della normativa inerente la regolarità contributiva, è stato accertato che l'Ing. Simone Spalmotto è in regola come da certificato Inarcassa con scadenza il 03.06.2017;
- ⇒ Che, i soggetti di cui sopra, hanno assolto agli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 – Art. 3 (obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari);
- ⇒ Che ai sensi delle vigenti normative ai lavori in oggetto sono stati assegnati i seguenti codici :  
codice CUP H87B16000980004

codice CIG Z201CC2D15 appalto di lavori iniziale;  
codice CIG ZD81C6F255 affidamento incarico tecnico iniziale;

⇒ Che ai sensi della faq Anac n. A48 “Obblighi informativi verso l’Autorità di cui all’articolo 7, comma 8 DEL D.LGS. n. 163/06” e del Comunicato del Presidente Anac del 28.10.2015, trattandosi, sia per lavori aggiuntivi di perizia che per l’aumento dell’importo dell’incarico tecnico, di un aumento di importo eccedente il 20% dell’importo iniziale, sono stati acquisiti i seguenti nuovi codici :

codice CIG *ZEE1E3F85F* lavori di perizia;  
codice CIG *ZB61E3F8F7* spese tecniche di perizia;

6) *DI DARE ATTO* che il Responsabile di procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. è il la Sig.ra RIZZI Ing. Marzia che ha espresso il proprio visto favorevole sulla presente proposta di determinazione, riportato sul frontespizio del presente atto ;

7) *DI DICHIARARE CHE*, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D. Lgs. n. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Villadose e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile del Procedimento alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione (la firma apposta sul frontespizio del presente atto vale anche ai fini della presente dichiarazione);

8) *DI DARE ATTO* che alla presente proposta vengono allegati, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti :  
Allegato A: perizia di variante ;

---

### **IL RESPONSABILE DI SETTORE**

VISTA la proposta del responsabile di procedimento

RILEVATA la regolarità e la completezza dell’istruttoria, l’adeguatezza e la completezza della motivazione, il perseguimento di una finalità di interesse pubblico, il rispetto dei termini di conclusione del procedimento, il rispetto della normativa vigente ed ATTESTATA la propria competenza in materia;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

VISTO il decreto sindacale n. 4 del 21/03/2017;

RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, riportato sul frontespizio del presente atto

**DISPONE**



Di trasmettere la presente proposta al Settore Finanziario per l'apposizione del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

---

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

VISTA la proposta di determinazione pervenuta dal Responsabile di Settore sopra indicato;

VALUTATA la conformità della proposta con l'ordinamento finanziario-contabile dell'Ente;

RITENUTO di esprimere il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, riportato sul frontespizio del presente atto:

### **DISPONE**

Di trasmettere la presente proposta al Settore proponente per il seguito di competenza.

---

### **IL RESPONSABILE DI SETTORE**

VISTO e RICHIAMATO integralmente quanto sopra riportato

### **DETERMINA**

- 1) Di approvare la proposta di determinazione su estesa nella sua integralità, senza modificazioni e/o integrazioni;
- 2) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, il presente provvedimento al Settore Finanziario per l'apposizione del visto di copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che ne conferisce esecutività;
- 3) Di dichiarare che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D. Lgs. n. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Villadose e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile di Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione;
- 4) Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69;
- 5) Di disporre, altresì, che i contenuti del presente atto vengano pubblicati all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., secondo il seguente percorso:
  - a) sottosezione di I° livello: BANDI DI GARA E CONTRATTI
  - b) sottosezione di II° livello: INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
LLPP-Manutenzione-Ambiente  
***RIZZI Ing. Marzia***

---



# COMUNE DI VILLADOSE

*PROVINCIA DI ROVIGO*

*DETERMINAZIONE*

*ORIGINALE*

Determina nr. **135**

Data Determina **02/05/2017**

**Settore: LLPP - 4 - SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E MANUTENZIONE**

**Servizio: LP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI**

---

## OGGETTO

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE IN VIA SA BIAGIO – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE .

---

Come da allegata proposta di determina nr. **163** in data **13/04/2017**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO	VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000) :  Data 02/05/2017  IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DESTRO CRISTINA
-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## **PUBBLICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)**

N. 280 registro delle pubblicazioni

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione attesto che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data 02/05/2017 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 16/05/2017.

Villadose, 02/05/2017

L'Incaricato della Pubblicazione