



COMUNE DI PORTO TOLLE  
 Provincia di Rovigo - Regione Veneto



# PROGETTO ESECUTIVO



## Programma di Sviluppo Locale 2007-2013

Misura 313. Incentivazione delle attività turistiche.

Azione 1. Itinerari e certificazione.

Progetto per la realizzazione n. 7 aree di sosta attrezzata turistiche.

## ALLEGATO L CRONOPROGRAMMA

I TECNICI INCARICATI:



PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

IL SINDACO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

CRONOPROGRAMMA LAVORI PORTO TOLLE				Giorni naturali consecutivi	
	Categoria	Importi	Giorni effettivi	30	60
	OPERE OGGETTO DI APPALTO				
	AVVIO CANTIERE		2,0	■	
1	Opere edili	13 525,39	10,0	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
2	Opere stradali e pavimentazioni	34 643,95	15,0	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
3	Arredi e giochi	58 287,80	22,0	■ ■	
	SMOBILITAZIONE CANTIERE		2,0		■
	<i>sommano</i>	106 457,14	51,0		
	<b>Importo parziale mensile</b>			<b>48 169,34</b>	<b>58 287,80</b>
	<b>Importo progressivo</b>				<b>106 457,14</b>